Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 08:37:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **14** της **17/11/2026** τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑ ΚΩ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 227 **ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. 4686/2024 με την εταιρία «ΑΡΓΩ Α.Ε.» για την «Προμήθεια καυσίμων».**

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ σήμερα **17/11/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09.30 π.μ**. ύστερα από την υπ' αριθ. **4952/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΚΩ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **13-11-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄) συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κω, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία των μελών που απαιτείται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν τα **έξι (6) μέλη** δηλαδή**:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Σ. Καμπουράκης- Πρόεδρος	**1. Ν. Πατάκος**
2. Σ. Δουδούς	**2. Ι. Καματερός**
3. Σ. Πης	**3. Ν. Παστρικός**
4. Σ. Κανταρζή	**4. Γ. Χρυσουλάκης**
5. Σ. Βλάχου	**5. Β. Πη**
6. Γ. Ζαχαράκης	**οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα**

(Ο *κ.* ***Δουδούς Σοφοκλής*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Ζαχαρού Κωνσταντίνου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Ο *κ.* ***Πης Σταμάτης*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ****. Θεοφιλίδη Γεώργιου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Κανταρζή Σταματία*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κας* ***Γιαννούλη Διονυσίας*** *η οποία αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Βλάχου Σεβαστή*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κ.* ***Μαραγκού Αριστείδη*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου κα. Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την υπ΄αριθ. πρωτ. 4997/16-11-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. 4686/2024 για την «Προμήθεια καυσίμων», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Στην Κω και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, σήμερα την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθε η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/26-2-2024 (ΑΔΑ:ΡΠ3ΟΟΞΓΦ-ΞΝΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του σχετικού αιτήματος του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Δήμου Κω (με αριθμό πρωτ. 4958/13-11-2026) περί παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με 4686/29-10-2024 με την εταιρία ΑΡΓΩ Α.Ε.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1) ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος)
2) ΠΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, μέλος
3) ΚΑΛΣΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, μέλος

Ακολούθως, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 3 της υπ'αριθμ. 4686/29-10-2024 υπογραφείσας σύμβασης.
2.Το με αρ.πρωτ. 4956/13-11-2026 έγγραφο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω προς την ΑΡΓΩ ΑΕ περί γνωστοποίησης της πρόθεσής της για παράταση της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης.
3.Το με αρ.πρωτ. 4957/13-11-2026 έγγραφο της ΑΡΓΩ Α.Ε. περί αποδοχής της παράτασης της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης.
4.Το με αρ.πρωτ. 4958/13-11-2026 αίτημα του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι
Κάνει αποδεκτό το αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας περί παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων» με την εταιρία ΑΡΓΩ ΑΕ κατά τρεις (3) μήνες, πέραν της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026, δηλαδή μέχρι τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2027, δεδομένης της σύμφωνης γνώμης της εταιρίας (υπ'αριθμ. 4957/13-11-2026 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της εταιρίας ΑΡΓΩ Α.Ε.)».

Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας και κάλεσε τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου να αποφασίσουν σχετικά επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ/κό Σ/λιο σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια ζώσης ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου του,
- την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω,
- τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄)
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Το άρθρο 3 της υπ'αριθμ. 4686/29-10-2024 υπογραφείσας σύμβασης.
- Το με αρ.πρωτ. 4956/13-11-2026 έγγραφο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω προς την ΑΡΓΩ ΑΕ περί γνωστοποίησης της πρόθεσής της για παράταση της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης.

- Το με αρ.πρωτ. 4957/13-11-2026 έγγραφο της ΑΡΓΩ Α.Ε. περί αποδοχής της παράτασης της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης.
- Το με αρ.πρωτ. 4958/13-11-2026 αίτημα του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- την υπ΄αριθ. πρωτ. 4997/16-11-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. 4686/2024 για την «Προμήθεια καυσίμων».

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί έξι (6) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα έξι (6) παριστάμενα μέλη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει την υπ΄αριθ. πρωτ. **4997/16-11-2026** γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. 4686/2024 για την **«Προμήθεια καυσίμων».**

2) Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπ' αριθμ. 4686/29-10-2024 σύμβασης για την **«Προμήθεια καυσίμων»** με την εταιρία Α**ΡΓΩ ΑΕ** κατά **τρεις (3) μήνες**, πέραν της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026, δηλαδή **μέχρι τις 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2027,** δεδομένης της σύμφωνης γνώμης της εταιρίας (υπ'αριθμ. 4957/13-11-2026 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της εταιρίας ΑΡΓΩ Α.Ε.)».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **227**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σ. ΔΟΥΔΟΥΣ
2. Σ. ΠΗΣ
3. Σ. ΚΑΝΤΑΡΖΗ
4. Σ. ΒΛΑΧΟΥ
5. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ