Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.23 08:46:38 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **14** της **17/11/2026** τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑ ΚΩ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 226 **ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης με αρ. πρωτ. 2252/2-6-2026 για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος».**

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ σήμερα **17/11/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09.30 π.μ**. ύστερα από την υπ' αριθ. **4952/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΚΩ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **13-11-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄) συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κω, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία των μελών που απαιτείται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν τα **έξι (6) μέλη** δηλαδή**:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Σ. Καμπουράκης- Πρόεδρος	**1. Ν. Πατάκος**
2. Σ. Δουδούς	**2. Ι. Καματερός**
3. Σ. Πης	**3. Ν. Παστρικός**
4. Σ. Κανταρζή	**4. Γ. Χρυσουλάκης**
5. Σ. Βλάχου	**5. Β. Πη**
6. Γ. Ζαχαράκης	**οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα**

(Ο *κ.* ***Δουδούς Σοφοκλής*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Ζαχαρού Κωνσταντίνου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Ο *κ.* ***Πης Σταμάτης*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Θεοφιλίδη Γεώργιου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Κανταρζή Σταματία*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κας* ***Γιαννούλη Διονυσίας*** *η οποία αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Βλάχου Σεβαστή*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κ.* ***Μαραγκού Αριστείδη*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του

Δ/κού Σ/λιου κα. Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την υπ΄αριθ. πρωτ. 4995/16-11-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2026 για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών σύμβασης με αρ. πρωτ. 2252/2-6-2026 για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Στην Κω και στο κτίριο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, σήμερα την 16η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει συγκροτηθεί με την με αρ. 3/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ.πρωτ. 2252/02-06-2026 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ», με τον προμηθευτή **«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ».**
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. Πεταλάς Χρήστος, Πρόεδρος (αναπληρωματικό μέλος)
2. Χατζηδημήτρης Δημήτρης, αναπληρωματικό μέλος
3. Καλσάτος Ευστάθιος, μέλος

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 206 αυτού.
2. Το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης) και το άρθρο 7 (Χρόνος παράδοσης υλικών –Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της με αρ.πρωτ. 2252/02-06-2026 σύμβασης.
3. Την με αρ.πρωτ. 4963/13-11-2026 εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας γνωμοδότησης.
4. Την με αρ.πρωτ. 4993/16-11-2026 σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ
για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ.πρωτ. 2252/02-06-2026 σύμβασης με τον προμηθευτή **«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»** κατά τρεις (3) μήνες πέραν της 02-12-2026, ήτοι **μέχρι τις 02-03-2027»**.

Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας και κάλεσε τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου να αποφασίσουν σχετικά επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ/κό Σ/λιο σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια ζώσης ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου του,
- την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω,
- τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄)
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 206 αυτού.
- Το άρθρο 3 (Διάρκεια σύμβασης-Χρόνος παράδοσης) και το άρθρο 7 (Χρόνος παράδοσης υλικών –Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών) της με αρ.πρωτ. 2252/02-06-2026 σύμβασης.
- Την με αρ.πρωτ. 4963/13-11-2026 εισήγηση του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας γνωμοδότησης.
- Την με αρ.πρωτ. 4993/16-11-2026 σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.
- την υπ΄αριθ. πρωτ. 4995/16-11-2026 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2026 για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών σύμβασης με αρ. πρωτ. 2252/2-6-2026 για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος»

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί έξι (6) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα έξι (6) παριστάμενα μέλη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει την υπ΄αριθ. πρωτ. **4995/16-11-2026** γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2026 για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών σύμβασης με αρ. πρωτ. 2252/2-6-2026 για την «**Προμήθεια ασφαλτομίγματος και έτοιμου σκυροδέματος»**

2) Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ.πρωτ. 2252/02-06-2026 σύμβασης με τον προμηθευτή **«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ»** κατά **τρεις (3) μήνες** πέραν της 02-12-2026, ήτοι **μέχρι τις 02-03-2027»**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **226**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σ. ΔΟΥΔΟΥΣ
2. Σ. ΠΗΣ
3. Σ. ΚΑΝΤΑΡΖΗ
4. Σ. ΒΛΑΧΟΥ
5. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ