Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 09:30:48 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό **14** της **17/11/2026** τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑ ΚΩ

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 224 **ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ΑΠΕ για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026».**

Στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΩ σήμερα **17/11/2026** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09.30 π.μ**. ύστερα από την υπ' αριθ. **4952/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑ ΚΩ που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά στις **13-11-2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄) συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Κω, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία των μελών που απαιτείται για την νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα μελών παραβρέθηκαν τα **έξι (6) μέλη** δηλαδή**:**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Σ. Καμπουράκης- Πρόεδρος	**1. Ν. Πατάκος**
2. Σ. Δουδούς	**2. Ι. Καματερός**
3. Σ. Πης	**3. Ν. Παστρικός**
4. Σ. Κανταρζή	**4. Γ. Χρυσουλάκης**
5. Σ. Βλάχου	**5. Β. Πη**
6. Γ. Ζαχαράκης	**οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα**

(Ο *κ.* ***Δουδούς Σοφοκλής*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Ζαχαρού Κωνσταντίνου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Ο *κ.* ***Πης Σταμάτης*** *μετέχει ως αναπληρωματικός, νομίμως ορισθείς, του τακτικού μέλους κ.* ***Θεοφιλίδη Γεώργιου*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Κανταρζή Σταματία*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κας* ***Γιαννούλη Διονυσίας*** *η οποία αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*
(Η *κα.* ***Βλάχου Σεβαστή*** *μετέχει ως αναπληρωματική, νομίμως ορισθείσα, του τακτικού μέλους κ.* ***Μαραγκού Αριστείδη*** *ο οποίος αιτιολογημένα απουσιάζει αν και κλήθηκε νόμιμα).*

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΚ κα. Παπαλεξίου Ευτυχία, ως εισηγήτρια των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η γραμματέας του Δ/κού Σ/λιου κα. Κοτζαταπάνη Ουρανία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης.

Η Διευθύντρια εισηγούμενη το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω την υπ΄αριθ. πρωτ. 4688/29-10-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της αρχικής Σύμβασης του Έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026», η οποία έχει ως ακολούθως:

«Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.138,94 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 23/6/2026.
3. Με την υπ' αρ. 120 / 2026 Απόφαση κατακύρωσης εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΝΙΚΟΥΛΗΣ ΑΛΚΥΩΝ
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 21/07/2026 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 57.364,77 € .
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε τρεις (4) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως τις 20/11/2026.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με το έργο προβλέπεται η κατασκευή γεώτρησης ύδρευσης στη θέση «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Κεφάλου στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών προς αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης
λόγω βλάβης. Η διάνοιξη της νέας υδρογεώτρησης θα γίνει σε απόσταση περίπου 15-20 μέτρα από την υφιστάμενη γεώτρηση, με βάθος διάνοιξης 150 μ..

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. αντιμετωπίζεται η ανάγκη αυξομείωσης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών οι οποίες προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά την εκτέλεση του έργου και καθίστανται απαραίτητες τόσο για την ολοκλήρωση όσο και για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση. Οι αυξομειώσεις γίνονται εντός των ομάδων χωρίς χρήση των επί έλασσον ποσοτήτων – δαπανών.

Συγκεκριμένα, για την σωστή λειτουργία της γεώτρησης και την πλήρη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού, προτείνεται η διάνοιξη να πραγματοποιηθεί μέχρι το βάθος εμφάνισης των βαθύτερων υδροφόρων στρωμάτων. Αυτό απαιτεί εξερεύνηση των γεωλογικών σχηματισμών με διάμετρο γεώτρησης Φ 9 5/8΄΄ (ερευνητικός σκοπός) πέραν των αρχικών προβλέψεων της μελέτης. Το τελευταίο υδροφόρο στρώμα εντοπίστηκε στο βάθος 148 μ. και συνέχισε έως το βάθος 180μ. (τελικό βάθος με κοπτήρα Φ 9 5/8¨ 183 μ.).

Έτσι:

Ο υπόψη 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης εργασιών που είναι 56.228,76€ (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε.) κατά 6.346,35€ ή ποσοστό 12,72%. Το ποσό αυτό μειώνει ισόποσα το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Η συνολική αξία του έργου κατά τον 1ο ΑΠΕ 57.364,77 € (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.), δεν παρουσιάζει αύξηση και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 57.364,77 € και αφορά:

56.228,76 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%)

1.136.01 € για απρόβλεπτα και

Με την παρούσα, σας διαβιβάζουμε τον 1ο ΑΠΕ και εισηγούμαστε την έγκριση του, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016».

Κατόπιν ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας και κάλεσε τα μέλη του Δ/κού Σ/λιου να αποφασίσουν σχετικά επί του ανωτέρω θέματος.

Το Δ/κό Σ/λιο σύμφωνα με τα οριζόμενα για την δια ζώσης ψηφοφορία στην κείμενη νομοθεσία αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου του,
- την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑ Δήμου Κω,
- τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ρυθμίσεις του Ν. 5321/2026 (ΦΕΚ 114/20.07.2026 τεύχος Α΄).
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- την υπ' αρ. 120 / 2026 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ».
- την από 21/07/2026 υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026», με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 57.364,77 €.
- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει .
- την υπ΄αριθ. πρωτ. 4688/29-10-2026 Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της αρχικής Σύμβασης του Έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026».

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας από το οποίο προέκυψε: επί έξι (6) παριστάμενων μελών, ψήφισαν υπέρ της προτάσεως και τα έξι (6) παριστάμενα μέλη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον **1ο** Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών **(ΑΠΕ)** σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, του έργου **«Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Ελληνικά Κεφάλου, Α.Μ. 4/2026»** συνολικής δαπάνης **57.364,77** € που αφορά **56.228,76 €** για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και **1.136.01 €** για απρόβλεπτα όπως αυτός συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και υπογράφτηκε από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση **«ΝΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΛΚΥΩΝ»** και τη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου ΚΩ και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. **224**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σ. ΔΟΥΔΟΥΣ
2. Σ. ΠΗΣ
3. Σ. ΚΑΝΤΑΡΖΗ
4. Σ. ΒΛΑΧΟΥ
5. Γ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ